



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 5,159,433.00

Hoja: 23/07/2022  
 Fecha de Aprobación: 23/07/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SP	01	a	30019000	ASTACINGA	45.05	01/01/2022	45.05	02/02/2022	2,259,376.16	2,259,376.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,052.89	1,018,052.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	17.00				
2022	30	019	0101																																							
SP	01	c	30019000	ASTACINGA	0.00		0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2022	30	019	0102																																							
SP	02	b	30019000	ASTACINGA	70.75	09/02/2022	70.75	09/02/2022	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,754.19	70,754.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2022	30	019	0103																																							
SP	02	d	30019000	ASTACINGA	45.45	08/03/2022	45.45	08/03/2022	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,086.91	159,086.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2022	30	019	0104																																							
FM	04	a	30019000	ASTACINGA	89.49	07/04/2022	89.49	07/04/2022	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,240.00	134,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	30	019	0105																																							
FM	04	c	30019000	ASTACINGA	18.65	22/04/2022	18.65	22/04/2022	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	30	019	0106																																							
FM	04	b	30019000	ASTACINGA	12.44	22/04/2022	12.44	22/04/2022	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,446.00	12,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	30	019	0107																																							
FM	04	d	30019000	ASTACINGA	27.61	28/03/2022	60.43	28/03/2022	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,262.89	36,262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	30	019	0108																																							
BM	01	b	30019000	ASTACINGA	98.00	04/04/2022	98.00	04/04/2022	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	30	019	0109																																							
BM	01	c	30019000	ASTACINGA	67.92	24/03/2022	67.92	24/03/2022	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,678.61	395,678.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	30	019	0110																																							
UM	02	f	30019000	HUAPANGO	0.00		0.00		622,829.24	622,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	30	019	0112																																							

Crescencia Tzompante Maculiste  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ASTACINGA, VER.  
 PRESIDENCIA  
 2022 - 2025

Filberto Tzompante Maculiste  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ASTACINGA, VER.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2022 - 2025

Gerónimo de la Cruz Martínez  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ASTACINGA, VER.  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 5,159,433.00

Hoja: 25/07/2022  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SP 02 a	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (ANTENA REPELIDORA)	30019000 1	ASTACINGA	100.00	01/05/2022	01/05/2022	100.00	01/05/2022	01/05/2022	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00				
2022 30 019 0113																																									
SE 02 I	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ ESGUINA CON VICENTE GUERRERO	30019000 1	ASTACINGA	0.00			0.00			705,285.60	705,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	179.33	2 de 2	
2022 30 019 0114																																									
FM 06 b	RENTA DE MAQUINARIA EXCAVADORA CATERPILLAR PARA DESALOJO DE DERRUMBES	30019000 5	ACATITLA	100.00	01/06/2022	01/06/2022	100.00	01/06/2022	01/06/2022	165,300.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MÁQUINA	1.00	
2022 30 019 0115																																									
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										5,159,433.00	5,159,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,011.49	2,096,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Crescencia Tzompaxtle Ixhuda  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Filiberto Tzompaxtle Macuixtle  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Gerónimo de la Cruz Martínez  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TRI/2022/ASTACINGA/15510